



**Министерство
транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области**

П Р И К А З

17.02.2025

52/од

№ _____

г. Нижний Новгород

**О внесении изменения в Паспорт
ведомственного проекта "Обеспечение
безопасности дорожного движения",
утвержденный приказом министерства
транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области от 27 декабря 2023 г.
№363/од**


В целях приведения в соответствие с законом Нижегородской области от 20 декабря 2024 г. № 175-3 «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в Паспорт ведомственного проекта «Обеспечение безопасности дорожного движения», утвержденный приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 27 декабря 2023 г. № 363/од, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.

Министр



П.Н.Саватеев

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1.3. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | ГП, ВП | Штука | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 488 |
|------|--|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
|-------|---|--|-----------------------------|------------------|------|---|------|------|------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечение повышения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение работы передвижных и мобильных комплексов фото-, видефиксации нарушений Правил дорожного движения | X | Штука | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приобретение товаров, работ, услуг | Региональный | Количество передвижных и мобильных комплексов фото-, видефиксации нарушений Правил дорожного движения |
| 1.2. | Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-, видефиксации нарушений Правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля | X | Штука | 0 | 2017 | 8 | 10 | 11 | 11 | Приобретение товаров, работ, услуг | Региональный | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения |

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | Всего (тыс. рублей) |
|----------|---|---|------------|------------|------------|---------------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение повышения безопасности дорожного движения | 249,816.30 | 249,234.40 | 249,234.40 | 283,008.10 | 1,031,293.20 |
| 1.1. | Обеспечение работы передвижных и мобильных комплексов фото-, видефиксации нарушений Правил дорожного движения | 249,816.30 | 249,234.40 | 249,234.40 | 283,008.10 | 1,031,293.20 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 249,816.30 | 249,234.40 | 249,234.40 | 283,008.10 | 1,031,293.20 |
| | <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-, видефиксации нарушений Правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | <i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i> | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

План реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
|---------|---|-----------------|------------|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|---|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение повышения безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение работы передвижных и мобильных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Рябинин Денис Александрович - Заместитель министра | X | X | X | 1,031,293.20 | Акт выполненных работ |
| 1.1. | Обеспечение работы передвижных и мобильных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Рябинин Денис Александрович - Заместитель министра | X | X | X | 249,816.30 | Акт выполненных работ |
| 1.1.K.1 | Заключен договор на выполнение работ, оказания услуг | X | 10.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Договор |
| 1.1.K.2 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Акт выполненных работ |
| 1.1.K.1 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 10.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.1. | Обеспечение работы передвижных и мобильных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Рябинин Денис Александрович - Заместитель министра | X | X | X | 249,234.40 | Акт выполненных работ |
| 1.1.K.2 | Заключен договор на выполнение работ, оказания услуг | X | 10.01.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Договор |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|------------|--|
| 1.1.K.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Акт выполненных работ |
| 1.1.K.1 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 10.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.1. | Обеспечение работы передвижных и мобильных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Рябинин Денис Александрович - Заместитель министра | X | X | X | 249,234.40 | Акт выполненных работ |
| 1.1.K.2 | Заключен договор на выполнение работ, оказания услуг | X | 10.01.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Договор |
| 1.1.K.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Акт выполненных работ |
| 1.1.K.1 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 10.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.1. | Обеспечение работы передвижных и мобильных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Рябинин Денис Александрович - Заместитель министра | X | X | X | 283,008.10 | Акт выполненных работ |
| 1.1.K.2 | Заключен договор на выполнение работ, оказания услуг | X | 10.01.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Договор |
| 1.1.K.3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | X | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Акт выполненных работ |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|--|
| 1.1.К. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | X | 10.01.2028 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Здоренко Евгений Георгиевич | X | X | X | X | Платежное поручение (платежный документ) |
| 1.2. | Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Здоренко Евгений Георгиевич - Начальник управления транспорта | X | X | X | 0.00 | Акт выполненных работ |
| 1.2. | Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Здоренко Евгений Георгиевич - Начальник управления транспорта | X | X | X | 0.00 | Акт выполненных работ |
| 1.2. | Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля в 2025 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Здоренко Евгений Георгиевич - Начальник управления транспорта | X | X | X | 0.00 | Акт выполненных работ |
| 1.2. | Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля в 2026 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Здоренко Евгений Георгиевич - Начальник управления транспорта | X | X | X | 0.00 | Акт выполненных работ |
| 1.2. | Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля в 2027 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Здоренко Евгений Георгиевич - Начальник управления транспорта | X | X | X | 0.00 | Акт выполненных работ |