



**Министерство
транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области**

П Р И К А З

17.02.2025

51/од

№ _____

г. Нижний Новгород

**О внесении изменения в Паспорт
регионального проекта "Развитие
транспортной инфраструктуры на сельских
территориях", утвержденный приказом
министерства транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
от 27 декабря 2023 г. №364/од**

В целях приведения в соответствие с законом Нижегородской области от 20 декабря 2024 г. № 175-З «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»


п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в Паспорт регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», утвержденный приказом министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области от 27 декабря 2023 г. № 364/од, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.

Министр

П.Н.Саватеев



ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской области
от _____ № _____
«УТВЕРЖДЕН»
приказом министерства транспорта и автомобильных дорог
Нижегородской
от 27 декабря 2023 г. № 364/од

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2027
Куратор регионального проекта	Саватеев Павел Николаевич		Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области	
Руководитель регионального проекта	Ермолаев Андрей Александрович		Первый заместитель министра	
Администратор регионального проекта	Аржанова Ирина Николаевна		Начальник отдела экономики, анализа и планирования	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области	
	2.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Нижегородской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача «Обеспечение развития сельских территорий транспортной инфраструктурой»								
1.1.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях	ГП, РП	Единица	1	2024	-	3	4	2

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача «Обеспечение развития сельских территорий транспортной инфраструктурой»														
1.1.	Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях	ГП, РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам				Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Обеспечение развития сельских территорий транспортной инфраструктурой											
1.1.	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	X	Единица	1	2024	X	3	4	2	Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (мероприятия (результата) федерального, ведомственного проекта)	РП	Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1						

1.2.	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции												184,982.30
ИТОГО:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,982.30

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение развития сельских территорий транспортной инфраструктурой										
1.1.	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ермолаев Андрей Александрович - Первый заместитель министра	X	X	X	1,272,372.90	Соглашение
1.1.	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ермолаев Андрей Александрович - Первый заместитель министра	X	X	X	214,004.30	Соглашение
1.1.1.	Строительство автомобильной дороги «Подъезд к животноводческому комплексу СПК «Березники» от автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22 К-0074 «Гагино - Исупово - ст.Ахматово - а/д Ужовка - Болдино - Салганы» Большееболдинского района Нижегородской области	01.01.2025	31.12.2025	X	X			Километр;^тысяча метров	0.29	10,681.60	Государственный контракт
1.1.1.К.1.	Заклучено соглашение	X	17.01.2025	X	X	Ермолаев Андрей Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.1.К.2.	Заклучен контракт на выполнение строительно-монтажных работ	X	01.03.2025	X	X	Ермолаев Андрей Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.1.К.3.	Ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2025	X	X	Ермолаев Андрей Александрович	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
1.1.2.	Реконструкция подъездной дороги к животноводческому комплексу ООО "Родник" с.Вад Вадского муниципального округа Нижегородской области	01.01.2025	31.12.2025	X	X			Километр;^тысяча метров	1.301	58,146.60	Государственный контракт
1.1.2.К.1.	Заклучено соглашение	X	17.01.2025	X	X	Ермолаев Андрей Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.2.К.2.	Заклучен контракт на выполнение строительно-монтажных работ	X	01.03.2025	X	X	Ермолаев Андрей Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

1.1.2.К .3.	Ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2025	X	X	Ермолаев Андрей Александрович	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
1.1.3.	«Подъезд к крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Мелешино» от автодороги «Наришкино - с. Илев» в Вознесенском районе Нижегородской области	01.01.2025	31.12.2025	X	X			Километр: ² тысяча метров	2.398	145,176.10	Государственный контракт
1.1.3.К .1.	Заключено соглашение	X	17.01.2025	X	X	Ермолаев Андрей Александрович	X	X	X	X	Соглашение
1.1.3.К .2.	Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ	X	01.03.2025	X	X	Ермолаев Андрей Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.3.К .3.	Ввод объекта в эксплуатацию	X	31.12.2025	X	X	Ермолаев Андрей Александрович	X	X	X	X	Документ о приёмке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме
1.1.	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ермолаев Андрей Александрович - Первый заместитель министра	X	X	X	740,589.20	Соглашение
1.1.	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Ермолаев Андрей Александрович - Первый заместитель министра	X	X	X	317,779.40	Соглашение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
	значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
Построены (реконструированы) автомобильные дороги на сельских территориях, Единица						
Большеболдинский муниципальный округ	1	2024	-	1	0	0
Вадский муниципальный округ	0	2024	-	1	0	0
Вознесенский муниципальный округ	0	2024	-	1	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год			
		значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Обеспечение развития сельских территорий транспортной инфраструктурой							
1.1. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции							
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	-	3	4	2
Большеболдинский муниципальный округ	Единица	1	2024	-	1	0	0
Вадский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	1	0	0
Вознесенский муниципальный округ	Единица	0	2024	-	1	0	0